

ZEITSCHIENE zur
Erarbeitung- und Abstimmung von Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrplänen
 (Übersicht erstellt nach der BMBF/KMK-Regelung - beschlossen in der BLK-Sitzung am 26.09.2014)

Verfahrensschritt	Federführung	Durchführung bis zum
Antragsgespräch	BMWi*	15. November JJJJ
Erstellung Projektantrag	BMWi*	20. November JJJJ
Beschluss im BL - KoA	BMBF / KMK	30. November JJJJ
Weisung an das BIBB	BMWi*	15. Dezember JJJJ
Benennung der SV	KWB / DGB	15. Januar JJJJ+1
SV-Sitzungen (Bund)	BIBB	15. Febr. – 1. Okt. JJJJ+1
SV-Sitzungen (Land)	KMK	30. März – 15. Okt. JJJJ+1
Stellungnahme	KWB / DGB	15. November JJJJ+1
Freigabe RLP	KMK-UA Berufliche Bildung	25. November JJJJ+1
Erste Gemeinsame Sitzung	BMBF	30. November JJJJ+1
Vorbereitung / Stellungnahme	StuA / HA-Ausschuss	15. Dezember JJJJ+1
BL - KoA	BMBF / KMK	31. Januar JJJJ+2
Erlassverfahren bis zur Veröffentlichung im BGBl	Ministerien	31. März JJJJ+2
Inkrafttreten zum 1. August JJJJ+2		

In begründeten Fällen kann von der Regelung abgewichen werden.

* oder anderes zuständiges Fachministerium