

	Federführung	G r e m i u m Durchführende Stelle	Verfahrensschritt	Durchführung bis spätestens	
0 1	Fachministerium Fachministerien	Fachreferat	Antragsgespräch * Abstimmung der Eckwerte * Festlegung : Anzahl Bundessachverständige * Festlegung : Termin der 1. Sitzung der Bundessachverständigen (siehe 06)	15. November 01. Dezember	2 0 1 5 2 0 1 8
0 2	Fachministerium Fachministerien	Fachreferat	Erstellen des Projektantrages aufgrund der im Antragsgespräch abgestimmten Eckwerte	20. Nov 05. Dez	
0 3	BMBF KMK	Bund-Länder-Koordinierungsausschuss „Ausbildungsordnungen/Rahmenlehrpläne“	Beschluss Zustimmung zum Projektantrag	30. Nov 15. Dez	
0 4	Fachministerium Fachministerien	Fachreferat	Erteilen der Weisung an das BIBB zur Erarbeitung der Ausbildungsordnung	15. Dez 20. Dez	

	Federführung	G r e m i u m Durchführende Stelle	Verfahrensschritt	Durchführung bis spätestens	
0 5	Sozialpartner	Spitzenorganisationen Fachverbände + Fachgewerkschaften	Benennung von Sachverständigen an das BIBB	15. Januar	
↓					
0 6	BIBB	Projektleitung	erste Sitzung der Bundessachverständigen * Erarbeitung der Ausbildungsordnung * Terminabstimmung : Erste Gemeinsame Sitzung	15. Feb 01. Feb	
↓					
0 7	BIBB	Projektleitung	zweite Sitzung der Bundessachverständigen Erarbeitung der Ausbildungsordnung	15. Mrz 01. Mrz	
↓					
0 8	KMK	federführendes Land	erste Sitzung des Rahmenlehrplanausschusses Erarbeitung des Rahmenlehrplans	30. Mrz 15. Mrz	2 0
↓					1
0 9	BIBB	Projektleitung	letzte Sitzung der Bundessachverständigen Erarbeitung der Ausbildungsordnung	01. Okt 15. Sep	6 2
↓					0
1 0	KMK	federführendes Land	letzte Sitzung des Rahmenlehrplanausschusses Erarbeitung des Rahmenlehrplans	15. Okt 30. Sep	1 9
↓					
1 1	BIBB	Projektleitung	Einleitung der Anhörung der Spitzen- organisationen der Sozialpartner zur Ausbildungsordnung	15. Okt 30. Sep	
↓					
1 2	Sozialpartner	Spitzenorganisationen	Stellungnahmen zur Ausbildungsordnung	15. Nov. 31. Okt	
↓					

	Federführung	G r e m i u m Durchführende Stelle	Verfahrensschritt	Durchführung bis spätestens	
1 3	KMK	Unterausschuss Ausschuss für Berufliche Bildung	Freigabe des Rahmenlehrplans	25. Nov 30. Sep	
1 4	BMBF	Fachreferat	Erste Gemeinsame Sitzung Abstimmung der Entsprechung von Ausbildungsordnung und Rahmenlehrplan	30. Nov 15. Nov	2 0 1 6 2 0 1 9
1 5	BIBB	Ständiger Unterausschuss	Vorbereitung der Stellungnahme des Hauptausschusses	15.	
1 6	BIBB	Hauptausschuss	Stellungnahme zur Ausbildungsordnung	Dezember	

	Federführung	G r e m i u m Durchführende Stelle	Verfahrensschritt	Durchführung bis spätestens	
1 7	BMBF KMK	Bund-Länder-Koordinierungsausschuss „Ausbildungsordnungen/Rahmenlehrpläne“	Beschluss : Zustimmung zu den abgestimmten Entwürfen der Ausbil- dungsordnung und des Rahmenlehrplans.	31.01.(2020) 15.12. (2019)	2 0
↓					1
1 8	Bundesministerien	Fachreferate	Erlassverfahren u.a. Veröffentlichung der VO im BGBl.	31. Mrz 15. Mrz	7
↓					2
			Inkrafttreten	01. August	0 2 0